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Государственный комитет по�Ведомственные строительные нормы�

ВСН 41-85(р)_ Госгражданстрой��гражданскому строительству 

и архитектуре 

при Госстрое СССР 

(Госражданстрой )�Инструкция 

по разработ�ке проектов организации и проектов производства работ 

по капитальному  ремонту жилых зданий�

(��

Настоящая Инструкция распространяется на разработку проектов организации капитального ремонта жилых зданий (именуемых далее (проектами организации капитального ремонта() и проектов производства ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту жилых зданий (именуемых далее «проектами производ�ства работ»).

Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения проектов организации капитального ремонта и проектов производства работ.

Требования Инструкции являются обязательными для всех организаций и предприятий независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих проек�тирование и производство капитального ремонта госу�дарственного и общественного жилищного фонда, а также фонда жилищно-строительных кооперативов.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Проекты организации капитального ремонта должны разрабатываться с целью повышения эффективности и качества ремонта за счет рациональной организации ремонтно-строительных работ, обеспечения своевременного их выполнения с наименьшими 
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Затратами трудовых и других видов ресурсов, а также сдачи в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов в установленные сроки.

1.2. Проекты организации капитального ремонта должны служить основой для решения вопросов организационно-технической подготовки и осуществления ремонта, распределения затрат на ремонт и ремонтно-строительные работы (товарной строительной продукции) по календарным периодам (кварталам, месяцам) с учетом требований по продолжительности ремонта и обеспече�ния задела и должны учитываться при обосновании сметной стоимости ремонта.

1.3. Проекты производства работ должны разраба�тываться с целью обеспечения оптимальной организации ремонтно-строительного производства за счет использо�вания наиболее эффективных методов выполнения ремонтно-строительных работ, способствующих снижению их стоимости и трудоемкости, сокращению продолжи�тельности ремонтов и сроков производства отдельных видов работ, повышению степени использования строи�тельных машин и оборудования, улучшению качества работ, а также обеспечению безопасных условий труда и сохранению окружающей природной среды.

1.4. Осуществление капитального ремонта без ут�вержденных проекта организации капитального ремонта и проекта производства работ запрещается.

1.5. Для капитального ремонта зданий с особо слож�ными конструктивными решениями и условиями произ�водства работ, выполняемых с применением специаль�ных вспомогательных приспособлений и устройств, проект�ные организации, осуществляющие проектирование объ�екта, должны разрабатывать рабочие чертежи этих при�способлений, устройств и установок. К ним, в частности, относятся:

устройства для закрепления грунтов способами цементации, глинизации, силикатизации и термического закрепления;

конструкции лесов, возводимых для разборки сводов, труб и т. п.,

шпунтовые ограждения котлованов и траншей, от�рываемых вблизи фундаментов существующих зданий;

конструкции перегрузочных площадок, устраиваемых на ремонтируемом здании;

устройства для осушения стен методом зарядной компенсации;

устройства для вывешивания конструкции при пере�кладке несущих стен и выполнении монтажных про�емов - для защиты примыкающих зданий;

приспособления, обеспечивающие устойчивость сво�бодно стоящих стен;

оснастка и специальные устройства для прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта.

1.6. В состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт должны включаться чертежи слож�ных нетиповых временных сооружений и сетей (водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснаб�жения, временных опор контактной и осветительной сети и т. п.).

Разработка рабочих чертежей других нетиповых временных зданий, сооружений, производственной оснастки должна производится разработчиком проекта производства работ.

1.7. Разработка в составе проектов производства работ индивидуальных технологических карт, чертежей установок, инвентаря и приспособлений не допускается, если по ним имеется типовая документация, сведения о которой включены в официальные источники ин�формации.

1.8. Выбор вариантов проектов организации капи�тального ремонта и проектов производства работ, а также отдельных решений в их составе при необходи�мости должен производиться на основе расчетов сравнительной эффективности.

1.9. Оформление проектных материалов по организа�ции капитального ремонта и производству работ должно соответствовать требованиям системы проектной доку�ментации для строительства (СПДС).



2. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



2.1. Проект организации капитального ремонта дол�жен составлять неотъемлемую часть утвержденной проектно-сметной документации на капитальный ремонт, и его следует разрабатывать параллельно с другими разделами проектно-сметной документации в целях взаимоувязки объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений с условиями и методами осуществления ремонта объектов.

2.2. Проект организации капитального ремонта дол�жен разрабатываться проектной организацией, выполняющей  строительное проектирование ремонта. При разработке отдельных разделов проектно-сметной документации субподрядными проектными организациями эти организации при необходимости должны разрабатывать соответствующие решения для включения их в проект организации капитального ремонта.

Проект организации капитального ремонта или отдельные его решения могут разрабатываться специализированными проектными или проектно-технологическими организациями («Оргтехстрой», «Оргтехремстрой» и др.) за счет средств на проектно-изыскательские работы, передаваемых этим организациям.

2.3. Проекты  организации  капитального ремонта должны разрабатываться с учетом:

применения прогрессивных форм и методом орга�низации, планирования и управления капитальным ремонтом;

первоочередного выполнения работ подготовительного периода;

ограничения объема строительства временных зданий и сооружений за счет использования для нужд ремонта существующих строений (в том числе подлежащих сносу), а также применения инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок;

создания необходимых условий для сохранения и переработки изделий, оборудования и материалов, подлежащих по проекту повторному использованию;

обеспечения безопасных условий труда, соблюдения правил производственной санитарии и пожарной без�опасности, а также обеспечения безопасности граждан в зоне. прилегающей к объекту ремонта и строительной площадке;

осуществления мероприятий по охране окружающей природной среды.

При разработке проектов организации капитального ремонта должны учитываться также местные природно-климатические и другие (особые) условия, стесненность строительных площадок и другие особенности объектов ремонта.

2.4. Проект организации капитального ремонта дол�жен быть согласован заказчиком проекта с генеральной подрядной организацией с участием субподрядных организаций и при необходимости со специальными ор�ганами надзора.

2.5. Исходными материалами для разработки проекта организации капитального ремонта должны служить:

материалы инженерных изысканий для объекта капи�тального ремонта (технического обследования);

материалы схем (проектов) районной планировки, генеральных планов городов и населенных пунктов;

основные решения по применению строительных материалов и конструкций, средств механизации ре�монтно-строительных работ, согласованные с генераль�ной подрядной организацией, а также данные об ис�пользовании источников и порядке обеспечения ремонта энергетическими ресурсами, водой, временными инже�нерными сетями и коммуникациями, а также местными строительными материалами;

разбивка ремонтируемого объекта на очереди (комплексы);

сведения об условиях обеспечения объекта ремонта рабочими кадрами и о возможности использования на период ремонта существующих помещений и строений;

данные о наличии производственно-технической базы подрядных организаций, возможностях и условиях ее использования;

сведения о наличии у подрядных организаций ин�вентарных передвижных или сборно-разборных произ�водственно-бытовых помещений;

данные о плановой и фактической среднегодовой (среднемесячной)   выработке  строительных  машин, средств транспорта, рабочих подрядных организаций на аналогичных объектах;

данные о возможности и сроках освобождения жи�лых зданий от проживающих и арендаторов (при ре�монте с отселением жильцов).

Указанные исходные материалы должны предостав�ляться заказчиком и генеральным подрядчиком проект�ной организации, разрабатывающей проект организации капитального ремонта, в сроки, обеспечивающие его своевременную разработку.        

2.6. Состав и содержание проектов организации капитального ремонта должны определяться с учетом его сложности в зависимости от объемно-планировоч�ных и конструктивных решений, степени их унификации, необходимости применения специальных вспомогатель�ных сооружений, приспособлений и установок, разнообразия строительных процессов и необходимости выполнения специальных видов работ, а также условий поставки на объект материалов и изделий.

Степень сложности капитального ремонта должна устанавливаться до разработки проекта его организации инстанцией, утверждающей задание на проектирование.

2.7. Проект организации капитального ремонта дол�жен разрабатываться на объем ремонта, предусмотрен�ный проектом. При осуществлении капитального ремонта отдельными очередями проект организации капитального ремонта на первую и последующие очереди должен разрабатываться с учетом полного объема ремонта.

2.8. В состав проекта организации капитального ремонта должны включаться:

а) календарный план капитального ремонта (реко�мендуемое прил. 1, форма 1), в котором должны быть определены сроки выполнения ремонта, приведено рас�пределение затрат на ремонт и объемов ремонтно-строительных работ по срокам (включая работы подготовительного периода), а при разбивке ремонта на очереди (комплексы) (  сроки выполнения этих очередей или комплексов;

б) строительный генеральный план с расположением существующих и сносимых строений, эксплуатируемых зданий, сооружений и инженерных сетей, не подлежащих ремонту, разбираемых и перекладываемых инженерных коммуникаций; постоянных и временных проездов для транспортирования материалов, конструкций и изделий, путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей; источников обеспечения стройплощад�ки электроэнергией, водой, теплом и мест подключения временных инженерных сетей к действующим сетям; мест примыкания новых сетей к существующим; склад�ских площадок, основных монтажных кранов и других строительных машин и зон их действия; механизиро�ванных установок; временного ограждения; безопасных проходов строителей и лиц, проживающих или рабо�тающих в смежных зданиях или в здании, ремонтируе�мом без отселения жильцов и арендаторов.

В необходимых случаях на строительном генераль�ном плане должны быть показаны габариты арочных проездов на путях транспортирования грузов, высота зданий, смежных с объектом ремонта, расположение оттяжек осветительной и контактной сетей, осветитель�ных колонн, специальных опор, воздушных линий связи, электропередачи, антенных сооружений, рекламных устройств, зеленых насаждений, а также подлежащих пе�реносу (в связи с ремонтом) киосков, ларьков, телефонных будок и пр. При недостаточной приобъектной территории для размещения складских площадок должны предусматриваться резервные (промежуточные) складские площадки вне приобъектной территории.

Если организационными и техническими решениями охватывается территория за пределами приобъектной площадки, то кроме строительного генерального плана в состав проекта должен включаться также ситуационный план с расположением подъездных путей, промежуточных складских площадок, временных линий элек�тропередачи с указанием схем отвода движения транс�порта и переноса технических средств регулирования уличного движения и т. д.;

в) ведомость объемов основных ремонтно-строитель�ных, монтажных и специальных работ (рекомендуемое прил. 1, форма 2), определенных проектно-сметной документацией, с выделением объемов работ подготовительного периода и при необходимости ( по очередям (комплексам);

г) ведомость потребности в основных строительных конструкциях, деталях, материалах и оборудовании (рекомендуемое прил. 1, форма 3), составляемую на объект в целом, включая работы подготовительного периода, и при необходимости — на отдельные очереди (комплексы), исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов;

д) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по объекту ремонта в целом, составленный на основе физических объемов работ, объема грузоперевозок и норм выработки строи�тельных машин и средств транспорта;

е) график потребности в рабочих кадрах по кате�гориям, составленный в соответствии с объемами ремонтно-строительных работ по основным организациям, участвующим в капитальном ремонте, и плановых норм выработки на одного рабочего этих организаций; 

ж) пояснительная записка, содержащая: 

обоснование методов производства и возможного совмещения ремонтно-строительных, монтажных и спе�циальных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях;

решения по выполнению технически сложных процессов по замене и усилению конструкций ремонтируемых зданий;

мероприятия по обеспечению устойчивости стен и пространственной жесткости зданий при сплошной за�мене перекрытий; 

мероприятия по охране труда;

мероприятия по обеспечению безопасности жильцов и арендаторов в ремонтируемых без отселения зданиях и зданиях, расположенных на строительной площадке либо примыкающих к ней, а также безопасного движе�ния пешеходов и транспорта на прилегающих маги�стралях;

условия сохранения окружающей природной среды; 

обоснование потребности в строительных машинах, транспортных средствах, энергоустановках, складах и складских площадках, энергетических ресурсах, времен�ных зданиях и сооружениях, бытовых помещениях;

рекомендации по выбору временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с ука�занием принятых типовых проектов;

перечень вспомогательных сооружений, приспособ�лений, устройств и установок, а также сложных вре�менных сооружении и устройств, рабочие чертежи ко�торых должны разрабатываться проектными организациями в составе рабочих чертежей на капитальный ремонт объекта;

обоснование потребности в рабочих кадрах; 

перечень и объемы выполняемых в стесненных ус�ловиях работ, работ по перегрузке материалов и конструкций, на которые распространяются удорожающие факторы;

мероприятия, обеспечивающие высокопроизводитель�ный труд строителей без нарушения нормальных усло�вий проживания жильцов в ремонтируемых зданиях (при проведении капитального ремонта без отселения жильцов);

обоснование принятой продолжительности капиталь�ного ремонта.

В проекте организации капитального ремонта необ�ходимо приводить следующие технико-экономические показатели:

полную сметную стоимость капитального ремонта, в том числе ремонтно-строительных работ, тыс. руб.;

нормативную продолжительность капитального ремонта, мес. или рабочих дней; 

максимальную численность работающих, чел.; 

затраты труда на выполнение ремонтно-строительных работ, чел.-дн.

2.9. В состав проектно-сметной документации на капитальный ремонт технически несложных объектов (капитальный ремонт отдельных элементов зданий без охвата ремонтными работами здания в целом, капи�тальный ремонт без замены конструкций с преоблада�нием санитарно-технических, отделочных работ и т. п.) вместо проекта организации капитального ремонта сле�дует включить раздел «Основные положения по орга�низации капитального ремонта», содержащий строи�тельный генеральшей план объекта  (приобъектной строительной площадки) с решением в нем основных вопросов организации и механизации ремонтно-строи�тельных работ и пояснительную записку, содержащую указания по методам выполнения этих работ, особен�ностям их выполнения в зимнее время, а также требования по технике безопасности.

2.10. При капитальном ремонте жилых зданий без отселения жильцов необходимо устанавливать очеред�ность и порядок совмещенного выполнения ремонтно-строительных работ с указанием помещений, в которых на время производства работ отключаются питающие сети, запрещается проход проживающих и (или) арен�даторов.

2.11. При производстве капитального ремонта объектов в суровых природных условиях в проектах или в основных положениях по организации капитального ремонта дополнительно к требованиям, изложенным в п. 2.3, должна учитываться возможность воздейст�вия на подготовку, организацию и осуществление капитального ремонта физических, географических и экономических факторов, указанных в СН 47-74 для Се�верной строительно-климатической зоны, для горных и высокогорных районов, а также для пустынных и полупустынных районов и районов с жарким климатом.

2.12. Если к началу капитального ремонта решения проекта его организации устарели, а также в случае применения более совершенных строительных машин, оборудования и прогрессивной технологии ремонтно-строительных работ в установленном порядке должны производиться его переработка или корректировка в составе утвержденной проектно-сметной документации.



3. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



3.1. Проект производства работ должен разрабатываться на основании задания, выдаваемого (утверждаемого) заказчиком этого проекта и включающего исходные данные об объеме и сроках разработки проекта.

При определении состава и содержания проектов производства работ следует учитывать особенности их выполнения в зависимости от вида капитального ре�монта, необходимости выполнения специальных работ по усилению, креплению и замене конструкций, разно�образия и условий выполнения строительных процессов.

3.2. Проект производства работ должна разраба�тывать генеральная подрядная организация. При необ�ходимости более детальной проектной разработки воп�росов производства специальных работ, выполняемых силами специализированных субподрядных организаций, эти организации должны в развитие соответствующих разделов проекта производства работ генеральной под�рядной организации разрабатывать проекты производ�ства специальных видов работ.

Для сложных объектов по заказу подрядных орга�низаций проекты производства работ могут разраба�тываться специализированными проектными или проект�но-технологическими  организациями   («Оргтехстрой», «Оргтехремстрой» и др.).

Разработка проектов производства работ должна осуществляться за счет накладных расходов подрядной организации.

3.3. Проекты производства работ должны разраба�тываться с учетом прогрессивных методов и способов организации ремонтно-строительного производства, в том числе предусматривать:

применение индустриальных конструкций, деталей и узлов заводского изготовления, строительных полуфаб�рикатов;

всемерное сокращение ручного труда путем меха�низации ремонтно-строительных работ;

применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение трудозатрат и требуемый уровень качества работ;

максимальное применение инвентарной технологи�ческой и организационной оснастки, рационального инструмента;

применение сетевых моделей, диспетчеризации, электронно-вычислительной техники для управления ремонтно-строительным производством;

применение комплектных поставок материалов и из�делий на секцию, этаж, квартиру и т. п.;

применение передовых бригадных форм организации труда;

повсеместное распространение бригадного подряда на основе хозяйственного расчета;

особенности различных видов ремонта, природно-климатические, а также другие особые условия;

выполнение до начала капитального ремонта пол�ного комплекса мероприятий по подготовке производства;

организацию на объектах ремонта строительного потока с совмещением во времени смежных технологи�ческих процессов и равномерным использованием про�изводственных ресурсов и производственных мощностей подрядных подразделений;

эффективное использование наиболее производитель�ных машин (в две или три смены), а также примене�ние средств малой механизации;

соблюдение правил охраны труда, а также взрывной и пожарной безопасности;

выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды.

3.4. Исходными материалами для разработки проекта производства работ должны служить:

проект организации капитального ремонта (основные положения по организации капитального ремонта);

материалы, указанные в п. 2.5 настоящей Инструк�ции, при необходимости с их уточнением; 

утвержденная проектно-сметная документация; 

плановые сроки начала и окончания капитального ремонта;

объем работ по генеральному подряду и собствен�ными силами;

объем товарной строительной продукции; 

сведения о возможности привлечения средств меха�низации со стороны (в порядке аренды, услуг или суб�подряда);

сведения о численном и профессионально-квалификационном составе имеющихся в ремонтно-строительной организации бригад и звеньев, их технической оснащенности и возможности их использования;

сведения о наличии в ремонтно-строительной организации технологической и организационной оснастки.

3.5. В состав проекта производства работ должны включаться:

а) календарный план производства работ по объекту (рекомендуемое прил. 2, форма 1) или сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным совме�щением по времени ремонтно-строительных, монтажных и специальных работ, определяется потребность в тру�довых ресурсах, а также выделяются этапы и комплексы работ, поручаемые бригадам (с выделением работающих по методу бригадного подряда), определяется количест�венный, профессиональный и квалификационный состав бригад;

б) строительный генеральный план с расположением объектов ремонта, зданий, сооружений, участков терри�тории, граничащих со строительной площадкой, при�объектных постоянных и временных транспортных пу�тей, пешеходных дорог и переходов, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения (при необходимости), подъемно-транспортных средств, механизированных установок, складов, временных зда�ний, сооружений и устройств, используемых для нужд ремонта, а также помещений для бытового обслужи�вания строителей, опасных зон и зон запрета работы грузоподъемных кранов, безопасных путей прохода по строительной площадке и прилегающей к ней территории. При необходимости строительный генеральшей план должен разрабатываться для разных стадий капиталь�ного ремонта (демонтажных и монтажных работ, монтажа инженерных сетей, отделочных работ и т. д.).

На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установки с использованием мокрых процессов должны размещать�ся на строительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от ремонтируемых или существующих зданий и сооружений. Площадка вокруг водоразборных пунктов, сооружений и установок должна быть сплани�рована, укатана и покрыта водонепроницаемой одеждой с организованным отводом воды;

в) график поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов  и  оборудования (рекомендуемое прил. 2, форма 2), а при комплектационных формах материально-технического обеспече�ния - документация по технологической комплектации.

Графики поступления на объект строительных кон�струкций, деталей, материалов и оборудования должны содержать данные о поступлении этих материально-технических ресурсов как по объекту в целом, так и по каждой подрядной бригаде;

г) график потребности в рабочих кадрах по объекту (рекомендуемое прил. 2, форма 3);

д) график потребности в основных строительных машинах по объекту (рекомендуемое прил. 2, форма 4).

Графики потребности в основных строительных ма�шинах по объекту следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой комплексной и специализированной бригадой поручаемых ей работ;

е) технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты.

В состав технологических карт (схем) должны включаться схемы операционного контроля качества ремонтно-строительных работ;

ж) решения по технике безопасности, требующие проектной разработки;

з) мероприятия по выполнению работ методом бригад�ного подряда, составленные на основе данных, имею�щихся в рабочих чертежах, согласованные с субпод�рядными организациями и включающие графики ра�боты хозрасчетных бригад генеральных подрядных и субподрядных организаций, калькуляции затрат труда, заработной платы, материальных и других ресурсов, составы технологических комплектов технических средств оснащения бригад;

и) решения по устройству временных сетей (водо�провода, энергоснабжения и др.) и освещения строи�тельной площадки и рабочих мест с разработкой при необходимости рабочих чертежей подводки сетей к объек�ту от источников питания; 

к) пояснительная записка, содержащая: 

обоснование решений по производству ремонтно-строительных работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

потребность в энергетических ресурсах; 

перечень временных зданий и сооружений с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

рекомендации по организации инженерной комплек�тации;

обоснование решений по применяемым формам организации труда;

мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, деталей, конструкций и оборудования;

мероприятия по повторному использованию мате�риалов и изделий от разборки конструкций и демон�тажа инженерного оборудования;

мероприятия по контролю качества ремонтно-строи�тельных работ;

перечень актов на скрытые работы; 

мероприятия по охране окружающей природной среды; 

технико-экономические показатели; 

объем ремонтно-строительных работ (товарной строи�тельной продукции) в тыс. руб. с распределением по исполнителям, а также по кварталам и месяцам; 

продолжительность ремонта в рабочих днях; 

показатели по труду общие, с распределением по исполнителям, а также по кварталам и месяцам (трудо�емкость работ в чел.-дн., выработка в руб.— коп. на одного среднесписочного рабочего), удельные показатели трудоемкости работ;

уровень механизации основных работ. 

3.6. Проект производства работ по капитальному ремонту технически несложных объектов (согласно п. 2.9) должен состоять из календарного плана (соглас�но п. 3.5а), строительного генерального плана, мероприятий по технике безопасности, графика поступления на объект строительных конструкций, деталей, мате�риалов и оборудования (рекомендуемое прил. 2, форма 2), перечня производственной оснастки, инвентаря и при�способлений, краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико-экономическими показателями.

3.7. Проект производства работ утверждается глав�ным инженером генеральной подрядной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным работам  ( главными инженерами соответствующих субподрядных организаций по согласованию с генеральным подрядчиком.

Проект производства работ по капитальному ре�монту жилого здания, ремонтируемого без отселения жильцов, должен быть согласован с руководителем эксплуатирующей организации.

Утвержденный проект производства работ должен быть передан производственному участку за два меся�ца до начала работ.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГРУППОВЫМ МЕТОДОМ



4.1. При осуществлении капитального ремонта груп�повым методом, когда ремонтными работами охваты�ваются здания в границах целых кварталов или их частей и организуется единая строительная площадка для группы зданий, ремонтируемых одновременно, в проекте производства работ должен разрабатываться общий строительный генеральный план, включающий: 

рациональную схему организации подъездных путей; 

размещение складских площадей, временных зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания всей группы объектов.

Должны разрабатываться также общие мероприятия по технике безопасности, обусловленные одновременной работой грузоподъемных кранов, выполнением работ по сносу зданий и их частей, разборкой конструкций на большом фронте работ, а также сводный укрупненный график производства работ в квартале (микрорайоне).

Должен разрабатываться сводный укрупненный календарный план с указанием последовательности вклю�чения в поток отдельных объектов и сроков сдачи в эксплуатацию объектов или их очередей (комплексов).

4.2. Для отдельных объектов в составе осуществляе�мого группового ремонта должны разрабатывался проекты производства работ в соответствии с указа�ниями разд. 3 данной Инструкции.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемое



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



Форма 1 



Календарный план капитального ремонта



___________________________________

               (наименование объекта)







№ 

строки�

Наименование очередей�Сметная стоимость, 

тыс. руб.�Распределение затрат и объемов работ по срокам���(комплексов)��в том числе�ремонта���или видов 

работ�всего�ремонтно-строитель-ных работ�

1�

2 и т. д.��А�Б�1�2�3�4 и т. д.��

1

2

3�������

Примечания: 1. Распределение затрат и объемов ремонтно-строительных работ дается в виде дроби: в числителе ( затраты в тыс. руб., в знаменателе ( объемы работ с указанием соответствующих единиц измерения. 

2. Сроки ремонта следует исчислять в кварталах (месяцах).





Форма 2



Ведомость

объемов основных ремонтно-строительных, 

монтажных и специальных работ



���Объем работ��№�Наименование�Единица��в том числе по работам��строки�видов работ 

(по очередям)�изме-рения�всего�подготови-тельного�очереди (комплекса)���или комплексам)���периода�1                2 и т. д.��А�Б�В�1�2�3                4 и т. д.��

1

2

3�������

Примечание. Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей капитального ремонта.





Форма  3



Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, деталях, материалах и оборудовании



�Наименование���В том числе по работам��№

строки�(с указанием кода, марки или�Единица измере-�Всего�подготови-тельного�очереди (комплекса)���других обозначений�ния��периода�

1�

2          и т. д.��А�Б�В�1�2�3�4          и т. д.��

1

2

3��������



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Рекомендуемое



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Форма 1 



Календарный план производства работ по объекту



_______________________________

(наименование объекта)







Наименование работ�

Объем работ�Затраты труда, 

чел.-дн.�Состав исполнителей�Смен-ность работ�Строительные машины�График работ (дни, надели, месяцы)���Еди-ница изме-рения�коли-чество�стои-мость, тыс. руб. �На еди-ницу изме-рения�всего�бри-гады, звенья, профес-сии�коли-чест-во, чел.�Коли-чество смен�наиме-нова-ние�коли-чество, маш.-см.�1�2 и т. п.��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13��



Форма  2



График поступления на объект строительных 

конструкций, деталей, материалов и оборудования



Наименование строительных конструкций, деталей, материалов�

Единица измерения�

Количество�

График поступления по дням, неделям, месяцам��и оборудования���1           2             3 и т. д.��1�2�3�4�������

Примечание. В гр. 1 материалы и изделия должны группи�роваться по видам работ: общестроительные (без отделочных), внутренняя отделка, ремонт фасада, санитарно-технические, электромонтажные и т. д.





Форма 3 



График потребности в рабочих кадрах по объекту



Наименование профессий рабочих (отдельно для генподрядной и�

Количество, чел.�Среднесуточное количество рабочих по месяцам, неделям, дням��субподрядных организаций)��1              2                3 и т. д.��1�2�3������



Форма 4 



График потребности в основных 

строительных машинах по объекту





Наименование, 

тип, марка�

Единица измерения�

Количество, чел.�Среднесуточное количество машин по дням, неделям, месяцам�����1             2            3 и т. д.��1�2�3�4�������


