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Государственный 

комитет СССР 

по делам строительства 

(Госстрой СССР)�Ценник на пусконаладочные 

работы № 9

Сооружения водоснабжения 

и канализации��

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов за выполненные пусконаладочные работы по сооружениям водоснабжения и канализации на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Ценник обязателен для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности.

3. Цены пусконаладочных работ определены исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого освоенного промышленностью оборудования систем и сооружений в соответствии с требованиями 3-й части СНиП, стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку и эксплуатацию оборудования и ведение технологического процесса, а также указаниями Госстроя СССР, Минздрава СССР, Минводхоза СССР и Минрыбхоза СССР о порядке приемки в эксплуатацию очистных сооружений.

Состав пусконаладочных работ, учтенных в ценах, приведен во вводных указаниях к разделам Ценника.

4. В ценах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на приобретение материальных и топливно-энергетических ресурсов, сырья, приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательных материалов и защитных средств, а также содержание персонала заказчика в период проведения пусконаладочных работ.



Внесен 

Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР�Утвержден 

постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1983 г. № 356�

Срок введения в действие 1 января 1984 г.��

5. В ценах не учтены затраты на пусконаладочные работы по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими межотраслевыми и отраслевыми ценниками.

6. Цены на пусконаладочные работы содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, учитывающую тарифные ставки и среднемесячные должностные оклады, установленные для работников, занятых в строительстве, по состоянию на 1 января 1980 г., исходя из районного коэффициента, равного 1.

В ценах не учтены и должны дополнительно начисляться в локальных сметах для подрядных организаций:

накладные расходы в размере 60 % от основной заработной платы пусконаладочного персонала;

плановые накопления в размере 6 % от суммы основной заработной платы и накладных расходов.

Средства на покрытие дополнительных затрат пусконаладочных организаций на выплату премий рабочим и инженерно-техническим   работникам — исполнителям пусконаладочных работ, в связи с применением повременно-премиальной системы оплаты труда, должны предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты», без включения в объем выполненных пусконаладочных работ.

7. К ценам на пусконаладочные работы должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты по заработной плате, утвержденные в установленном порядке.

8. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к ценам следует применять коэффициенты в случаях:

а) наличия в зоне производства работ действующего оборудования (установок) или движения транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям — 1,1;

б) температуры воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях — 1,25;

в) работы в действующих цехах с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленных предприятий установлен сокращенный рабочий день, а исполнители пусконаладочных работ имеют рабочий день нормальной продолжительности — 1,25.

Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектом, а при расчетах за выполненные работы — актами, фиксирующими условия производства работ,

2. В условиях, перечисленных в п. 8, может быть применен только один из приведенных коэффициентов.

9. При выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленным (неосвоенным) сооружениям, установкам стоимость этих работ следует определять по цене аналогичных сооружений или установок (близких по конструкции и технологическому назначению), предусмотренных Ценником, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога — на основе индивидуальной калькуляции, утвержденной заказчиком.

10. При повторном выполнении пусконаладочных работ к ценам необходимо применять коэффициент 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы технологического оборудования, частичным .изменением проекта или вынужденной заменой оборудования.

Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

11. Цены на пусконаладочные работы приведены в целом по сооружениям, блокам, узлам независимо от количества входящих в них элементов. Цены принимаются в соответствии с наименованием и технической характеристикой сооружений, установок, блоков, узлов (гр. 2 настоящего Ценника). При этом пределы числовых значений (производительность, объем) этой графы со словом «до» следует принимать включительно.

12. При выполнении работ на нескольких однотипных технологических линиях к ценам пусконаладочных работ по сооружениям, блокам, узлам, установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, следует применять коэффициент 0,6.

13. Для расчета цены пусконаладочных работ по сооружениям, узлам, блокам, установкам, производительность которых не укладывается в пределы, указанные в Ценнике, необходимо применять метод, экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применением коэффициента 0,6.

Пример расчета.

Определить цену пусконаладочных работ горизонтального отстойника производительностью 250 тыс. м3/сут.

Цена пусконаладочных работ горизонтального отстойника производительностью 200 тыс. м3/сут равна 556 руб., а горизонтального отстойника производительностью 100 тыс. м3/сут — 463 руб.

Цена пусконаладочных работ в расчете на 1 тыс. м3/сут в интервале производительности отстойника 100— 200 тыс. м3/сут будет равна:

(556 ( 463)/100 = 0,93 руб.

Увеличение цены на прирост производительности 50 тыс. м3/сут составит:

0,93(50(0,6 = 27,9 руб.

Цена пусконаладочных работ отстойника горизонтального производительностью 250 тыс. м3/сут будет равна:

556 + 27,9 = 584 руб.

14. В случае отсутствия в Ценнике отдельных видов сооружений стоимость пусконаладочных работ по ним определяется в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях (СН 534-81), утвержденной Госстроем СССР.

15. При составлении смет и расчетах за выполненные работы, включаемые в объем товарной строительной продукции, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться составом пусконаладочных работ, приведенным во вводных указаниях к разделам Ценника.

16. Затраты подрядной организации по командировкам исполнителей наладочных работ сверх 12 % от основной заработной платы, учтенных в накладных расходах, для выполнения работ на объектах, расположенных в местностях, где применяются коэффициенты к заработной плате, на объектах производственного назначения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, а также на объектах, строящихся на основе компенсационных соглашений, должны дополнительно предусматриваться в сметах на пусконаладочные работы в разделе «Прочие затраты». В объем пусконаладочных работ дополнительные затраты по командировкам не включаются.

17. Ценник не может применяться для определения стоимости технического (эксплуатационного) обслуживания, ремонта сооружений и других работ по эксплуатируемым сооружениям действующих предприятий.

18. Расценками учтены затраты на дежурство исполнителей пусконаладочных работ в процессе их выполнения.

19. В случае, если на работников пусконаладочной организации распространяются другие тарифные ставки и должностные оклады, цены следует корректировать.

20. При выполнении пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения и канализации на вновь вводимых в эксплуатацию производствах химической. нефтехимической, химико-фармацевтической и микробиологической промышленности, предусмотренных установленными Госкомтрудом СССР и ВЦСПС Типовыми перечнями профессий, работ и производств № 1 и 2, к ценам пусконаладочных работ этапов 2.2, 2.4—2.7, по сооружениям водоснабжения и этапов 2.2, 2.4—3.3, по сооружениям канализации необходимо применять следующие коэффициенты:

1,1 — на производствах с тяжелыми и вредными условиями труда;

1,2 — на производствах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

Указанные коэффициенты применяются к ценам пусконаладочных работ этапов 1.4—2.7 по сооружениям водоснабжения и этапов 1.4—3.3 по сооружениям канализации в случае выполнения пусконаладочных работ на действующих производствах.

Примечание. Указанные коэффициенты не разрешается применять совместно с коэффициентами, предусмотренными п. 8.

РАЗДЕЛ 1. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Вводные указания

№ этапа�

Состав работ по периодам и этапам�Процент от общего объема работ��1�2�3���ПЕРИОД 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ���1.1.�Организационная и инженерная подготовка работ. Анализ технологической части проекта сооружений водоснабжения. Проведение проверочных расчетов. Представление результатов анализа заказчику. Выдача заключения�5��1.2.�Анализ эксплуатационно-технической документации (технологических регламентов, инструкций по рабочим местам, инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности) с выдачей заключения и предложений по корректировке�4��1.3.�Составление плана организации подготовительных и пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования�3��1.4.�Подготовка к работе лабораторного оборудования, приборов, реактивов, подбор и отработка методик аналитического контроля на фактическом или смоделированном составе воды. Проведение анализов для проверки соответствия проекту фактического состава воды, подлежащей очистке�5��1.5.�Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия технических характеристик смонтированных сооружений, приборов, оборудования, узлов, блоков, установок техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Выдача замечаний�10��1.6. �Разработка и осуществление необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, утверждаемых заказчиком �2��1.7.�Проверка обеспечения сооружений водоснабжения и рабочих мест сырьем, реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами в соответствии с проектом�2���Итого по 1-му периоду�31��

�ПЕРИОД 2. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПУСК И ВВОД�

��2.1.�Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений�3��2.2.�Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке реагентами, промывке водой, продувке сжатым воздухом или газом и испытаниями оборудования и сооружений в комплексе со смежным оборудованием, составление актов испытаний�2��2.3.�Наладка, регулировка и настройка вхолостую оборудования, входящего в состав сооружений водоснабжения, узлов, блоков, установок, технологических линий с регулировкой синхронности их работы, предусмотренной проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению�10��2,4.�Наладка оборудования, узлов, блоков, установок, входящих в комплекс сооружений водоснабжения в процессе пробного пуска по проектной схеме с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению�10��2.5.�Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах�1��2.6.�Комплексное опробование сооружений, оборудования, узлов, блоков, установок на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, без подачи воды потребителю согласно технологического регламента�20��2.7.�Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с достижением степени очистки воды, предусмотренной проектом и технологическим регламентом, с подачей воды потребителю, устойчивая работа сооружения в течение 72 ч. Проведение лабораторно-производственного контроля. Выдача рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений�16��2.8.�Подготовка материалов, составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ и документов о передаче объекта в эксплуатацию�2���Итого по 2-му периоду�64���ПЕРИОД 3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА���3.1.�Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами, рекомендациями и предложениями проектным организациям�5���Всего по периодам�100��





№ позиции�Наименование и техническая характеристика сооружений, установок, блоков, узлов�Единица измерения�Цена, руб.��1�2�3�4���ГРУППА 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ����







9-1�Сооружение водозаборное поверхностных вод с вращающимися сетками (в составе: сетки, эжектор, устройство для промывки сеток), производительностью, м3/ч, до: 

100�







1 сооружение�







329��9-2�500�то же�395��9-3�1000�»�460��9-4�5000�»�559��9.5�20000�»�663��





9-6�Сооружение водозаборное подземных вод с погружными насосами производительностью, м3/ч, до:

100�





»�





237��9-7�500�»�331��9-8�2000�»�448���ГРУППА 2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ����



9-16�Станция насосная I подъема производительностью, м3/ч, до: 

100�



»�



192��9-17�500�»�400��9-18�1000�»�480��9-19�5000�»�527��9-20�20000�»�613��





9-21�Станция насосная II и последующих подъемов оборотного водоснабжения производительностью, м3/ч, до: 

100�





1 сооружение�





183��9-22�500�то же�380��9-23�1000�»�456��9-24�5000�»�501��9-25�10000�»�582��



9-26�Станция пневматическая насосная производительностью, м3/ч, до: 

100�



»�



89,5��9-27�500�»�125���ГРУППА 3. СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ, МИКРОФИЛЬТРЫ, ГИДРОЦИКЛОНЫ����



9-36�Смесители, камеры хлопьеобразования производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



1 узел�



57��9-37�8�то же�118��9.38�20�»�136��9-39�50�»�172��9-40�100�»�205��9-41�200�»�252��

�Отстойники горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до:�

�

��9-42�50�»�393��9-43�100�»�463��9-44�200�»�556��



9-45�Отстойники тонкослойные производительностью, тыс, м3/сут, до:

50�



»�



472��9-46�100�»�558��9-47�200�»�670��



9-48�Отстойники вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



132��9-49�3�»�190��



9-50�Отстойники радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

50�



1 узел�



433��9-51�100�то же�511��9-52�200�»�614��



9-53�Осветлители со взвешенным осадком производительностью, тыс. м3/сут, до: 

8�



»�



404��9-54�20�»�425��9-55�30�»�443��



9-56�Гидроциклоны производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



53,4��9-57�8�»�90��9-58�20�»�107��



9-59�Микрофильтры, барабанные сетки производительностью, тыс. м3/сут, до: 

8�



»�



506��9-60�20�»�545��9-61�50�»�617��9-62�100�»�727��9-63�200�»�837���ГРУППА 4.ФИЛЬТРЫ����



9-71�Фильтры открытые, контактные осветлители производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



466��9-72�8�»�504��9-73�20�»�542��9-74�50�»�618��9-75�100�»�726��9-76�200�»�839��



9-77�Фильтры напорные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



216��9-78�3�»�276���ГРУППА 5. УСТАНОВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ����







9-86�Установка для фторирования воды с расходными складами (в составе: эжектор, растворные баки, дозаторы, мешалки) производительностью, тыс. м3/сут по воде, до: 

1,6�







»�







109��9-87�3�»�165��9-88�20�1 установка�298��9-89�50�то же�582��9-90�100�»�610��9-91�200�»�815��





9-92�Установка магнитной обработки воды (в составе: магнитные аппарат, емкости, насосное оборудование) производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�





»�





150��9-93�8�»�214��9-94�20�»�279��

9-95�Деаэраторы производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�

»�

212��9-96�8�»�244��9-97�20�»�302���ГРУППА 6. УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ����







9-106�Установка озонирования воды (в составе: озонаторы, холодильная установка осушки воздуха, абсорберы, резервуары) производительностью по озону, кг/ч, до:

2�







»�







108��9-107�10�»�222��9-108�20�»�261��



9-109�Хлораторная производительностью по хлору, кг/ч, до:

5�



»�



210��9-110�30�»�350��9-111�50�»�690��9-111а�100�»�810��





9-112�Установка электролизная по приготовлению гипохлорита натрия для обеззараживания воды производительностью по хлору, кг/сут, до:

5�





»�





175��9-113�25�»�310��9-114�50�»�622��







9-115�Установка бактерицидная (в составе: камера облучения, подводящие и отводящие трубопроводы, система регулирования подачи воды) производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�







1 узел�







22,9��9-116�8�то же�35��9-117�20�»�46���ГРУППА 7. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО����







9-123�Хозяйство реагентное (в составе: баки мокрого хранения, растворные и расходные баки, насосы-дозаторы): 

на 1 реагент производительностью, т/сут, до:

1�







»�







195��9-124�5�»�253��9-125�20�»�364��

9-126�на 2 реагента производительностью, т/сут, до:

1�

»�

352��9-127�5�»�458��9-128�20�»�656��

9-129�на 3 реагента производительностью, т/сут, до:

1�

»�

508��9-130�5�»�661��9-131�20�» �948��



9-132�более 3-х реагентов производительностью, т/сут, до:

1�



»�



665��9-133�5�»�806��9-134�20�»�1088��9-135�Хозяйство реагентное для приготовления кислоты (в составе: баки, дозаторы, смесители) производительностью до 1 т/сут товарной кислоты�»�177���ГРУППА 8. УСТАНОВКИ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ И ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ����









9-141�Станция умягчения или опреснения воды ионным обменом (в составе: катионитовые и анионитовые фильтры, емкостное оборудование):

в 1 ступень производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�









1 узел�









2920��9-142�8�то же�4470��9-143�20�»�5340��9-144�50�»�6430��



9-145�в 2 ступени производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



3250��9-146�8�»�4740��9-147�20�»�5580��9-148�50�»�6750��



9-149�в 3 ступени производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



3440��9-150�8�»�5670��9-151�20�»�6990��9-152�50�»�7760��





9-153�Станция очистки конденсата (в составе: патронные фильтры, Н-катионитовые фильтры) производительностью, тыс. м3/сут, до:

2�





»�





2350��9-154�10�»�3970��9-155�20�»�4430��









9-156�Установка опреснения воды электролизом,. дистилляцией (в составе: сооружения подготовки исходной воды и аппараты электролиза или дистилляции блоков сброса рассола) производительностью, тыс. м3/сут, до: 

10�









»�









6820��9-157�30�»�7810��9-158�Установка опреснения воды гиперфильтрацией производительностью до 1 тыс. м3/сут�»�3120���ГРУППА 9. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ����



9-166�Устройство водоохлаждающее производительностью, м3/ч, до:

100�



1 узел�



652��9-167�500�то же�1065��9-168�1000�»�1600��9-169�5000�»�2400��9-170�10000�»�3110��







9-171�Установка по обработке охлаждающей воды (в составе: растворные и расходные баки, перемешивающие устройства, дозаторы) производительностью, м3/ч, до:

100�







1 установка�







195��9-172�500�то же�202��9.173�1000�»�232��9-174�5000�»�317��9-175�10000�»�388���ГРУППА 10. СООРУЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ОСАДКА����







9-181�Хозяйство песковое водопровода (в составе: песковые площадки, гидроклассификаторы, система гидротранспорта, насосы) производительностью, тыс. м3/сут по воде, до:

1,6�







1 блок�







306��9-182�8�то же�608��9-183�20�»�750��9-184�50�»�835��9-185�100�»�888��9-186�200�»�930��



9-187�Сгустители осадков производительностью, тыс. м3/сут по воде, до:

1,6�



1 узел�



250��9-188�8�то же�285��9-189�20�»�326��9-190�50�»�374��9-191�100�»�420��9-192�200�»�479���ГРУППА 11. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ����







9-201�Установки водоочистные типа «Струя» (в составе: насосная станция, сетчатый фильтр, отстойник, песчаный фильтр, реагентное хозяйство) производительностью, м3/сут, до: 

400�







1 установка�







1680��9-202�600�то же�1950��

РАЗДЕЛ 2. СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ 

Вводные указания

№

этапа�

Состав работ по периодам и этапам�Процент от общего объема работ��1�2�3���ПЕРИОД 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ���1.1.�Организационная и инженерная подготовка работ. Анализ технологической части проекта сооружений канализации. Проведение проверочных расчетов. Представление результатов анализа заказчику. Выдача заключения�5��1.2.�Анализ эксплуатационно-технической документации (технологических регламентов, инструкций по рабочим местам, инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности) с выдачей заключения и предложений по корректировке�4��1.3.�Составление плана организации подготовив тельных и пусконаладочных работ с увязкой его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования�3��1.4.�Подготовка к работе лабораторного оборудования, приборов, реактивов, подбор и отработка методик аналитического контроля на фактическом или смоделированном составе сточных вод. Проведение анализов для проверки соответствия проекту фактического состава сточных под, подлежащих очистке�7��1.5.�Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение соответствия технических характеристик смонтированных сооружений, приборов, оборудования, узлов, блоков, установок техническим требованиям инструкций заводов-изготовителей и проекту. Выдача заключения�8��1.6.�Разработка и осуществление необходимых для производства пусконаладочных работ мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, утверждаемых заказчиком�2��1.7.�Проверка обеспечения сооружения канализации и рабочих мест сырьем, реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами в соответствии с проектом�2��

�Итого по 1-му периоду�31���ПЕРИОД 2. НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ���2.1.�Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений�3��2.2.�Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке реагентами, промывке водой, продувке сжатым воздухом или газом и испытаниями оборудования и сооружений в комплексе со смежным оборудованием, составление актов испытаний�2��2.3.�Наладка, регулировка и настройка вхолостую оборудования, входящего в состав сооружений канализации, узлов, блоков, установок, технологических линий с регулировкой синхронности их работы, предусмотренной проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению�6��2.4.�Наладка оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий, входящих в комплекс сооружений канализации в процессе пробного пуска по проектной схеме на воде с проверкой работы систем управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению�6��2.5.�Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах�1��2.6.�Комплексное опробование сооружений, оборудования, узлов, блоков, установок, технологических линий на стачной воде. Разработка мероприятий по обеспечению надежной работы сооружений. Выдача заключений о готовности сооружений к технологической наладке согласно требованиям технологического регламента�2��

�Итого по 2-му периоду�20���ПЕРИОД 3. НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СООРУЖЕНИЯ И ПУСК СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА���3.1.�Отработка режимов и наладка технологического процесса работы отдельных узлов, блоков, установок, сооружений на реальных стоках; выявление нарушений технологического режима и их устранение�10��3.2.�Комплексная наладка технологического процесса работы сооружений с проведением лабораторно-производственного контроля очистки сточных вод. Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение�20��3.3.�Отработка технологического процесса работы очистных сооружений на проектном или фактическом количестве сточных вод с достижением степени очистки на устойчивом режиме, предусмотренной проектом. Проведение лабораторно-производственного контроля. Составление акта об окончании наладки технологического режима�10��3.4.�Разработка и выдача рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений�2��3.5.�Подготовка материалов, составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пусконаладочных работ и документов о передаче объекта в эксплуатацию�2��

�Итого по 3-му периоду�44���ПЕРИОД 4. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА�5���Всего по периодам�100��

№ позиции�Наименование и техническая характеристика сооружений, установок, блоков, узлов�Единица измерения�Цена. руб.��1�2�3�4���ГРУППА 1. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ����



9-230�Станция насосная перекачки сточных вод производительностью, м3/ч, до:

100�



1 сооружение�



213��9-231�500�то же�444��9-232�1000�»�533��9-233�5000�»�586��9-234�10000�»�645���ГРУППА 2. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД����



9-240�Решетка механизированная с дробилками производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



1 узел�



36,4��9-241�8�то же�74,8��9-242�20�»�90��9-243�50�»�117��9-244�100�»�136��9-245�200�»�176��



9-246�Решетки-дробилки производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



1 узел�



32,9��9-247�8�то же�58,5��9-248�20�»�70��9-249�50�»�91��9-250�100�»�105��9-251�200�»�136��

9-252�Песколовки производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�

»�

74,5��9-253�8�»�130��9-254�20�»�156��9-255�50�»�203��9-256�100�»�234��9-257�200�»�304

��



9-258�Нефтеловушка, продуктоловушка производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



68,4��9-259�8�»�143��9-260�20�»�172��



9-261�Волокноуловители производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



51,3��9-262�8�»�74��9-263�20�»�98��



9-264�Гидроциклоны производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



25,6��9-265�6�»�37,8��



9-256�Преаэратор, биокоагулятор производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



75,6��9-267�8�»�127��9-268�20�»�164��9-269�50�»�196��9-270�100�»�218��9-271�200�»�243��



9-272�Отстойники первичные вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



197��9-273�8�»�266��9-274�20�»�284��9-275�50�»�305��



9-276�Отстойники первичные горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до:

20�



1 узел�



575��9-277�50�то же�690��9-278�100�»�794��9-279�200�»�1030��



9-280�Отстойники первичные радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

20�



»�



643��9-281�50�»�772��9-282�100�»�888��9-283�200�»�1150��



9-284�Отстойники вторичные вертикальные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



197��9-285�8�»�284��9-286�20�»�305��9-286а�50�»�350��



9-287�Отстойники вторичные горизонтальные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

50�



»�



694��9-288�100�»�810��9-289�200�»�1020��



9-290�Отстойники вторичные радиальные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

50�



»�



757��9-291�100�»�960��9-292�200�»�1210��



9-293�Отстойники двухъярусные производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



132��9-294�10�»�284��



9-295�Осветлители-перегниватели производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



318��9-296�10�»�602��



9-297�Флотаторы, флотаторы-отстойники производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



652��9-298�8�»�678��9-299�20�»�710��



9-300�Электрофлотаторы производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



1 узел�



415��9-301�8�то же�530���ГРУППА 3. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  ВОД����

9-306�Биофильтр производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�

»�

324��9-307�8�»�548��9-308�20�»�626��9-309�50�»�682��



9-310�Аэрофильтры производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



380��9-311�8�»�695��9-312�20�»�788��9-313�50�»�880��

9-314�Аэротенки производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�

»�

381��9-315�8�»�523��9-316�20�»�777��9-317�50�»�910��9-318�100�»�1122��9-319�200�»�1599��



9-320�Аэротенки-отстойники производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



392��9-321�8�»�652��9-322�20�»�850��9-323�50�»�1060��



9-324�Аэротенки с механической и пневмомеханической аэрацией производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



432��9-325�8�»�602��9-326�20�»�830��9-327�50�»�1210��9-328�100�»�1640��9-329�200�»�2200��

9-330�Окситенки производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�

1 узел�

512��9-331�8�то же�686��9-332�20�»�804��9-333�50�»�822��9-334�100�»�876���ГРУППА 4. СООРУЖЕНИЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД����



9-340�Фильтр с плавающей загрузкой производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



221��9-341�8�»�402��



9-342�Биологический пруд с механической аэрацией производительностью, тыс. м3/сут, до: 

1,6�



»�



247��9-343�8�»�357��9-344�20�»�428��9-345�50�»�550��9-346�100�»�639��9-347�200�»�831��



9-348�Сооружение нитроденитрификации производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�



»�



310��9-349�8�»�433��9-350�20�»�558��9-351�50�»�720��9-352�100�»�830��9-353�200�»�1110���ГРУППА 5. СООРУЖЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД����

9-360�Смесители производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�

»�

49,8��9-361�8�»�108��9-362�20�»�130��9-363�50�»�169��9-364�100�»�194��9-365�200�»�252��

9-366�Усреднители объемом, тыс. м3, до: 

1�

1 узел�

126��9-367�50�то же�194��9-368�100�»�223��9-369�200�»�290��9-370�Реагентное хозяйство для приготовления биогенных добавок с дозировочными устройствами (в составе баков концентрированного раствора, расходных баков, перемешивающих устройств, насосов-дозаторов, механизмов загрузки) производительностью до 1 т/сут�1 блок�725��







9-371�Установка сорбционная с регенерацией (в составе: фильтры, мешалки, реагентное хозяйство сорбента, отстойник, насосы, коммуникации) производительностью, тыс. м3/сут, до:

1,6�







1 установка�







802��9-372�8�то же�1130���ГРУППА 6. СООРУЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОСАДКОВ����

9-378�Илоуплотннтели объемом, тыс., м3, до: 

1�

1 узел�

77��9-379�5�то же�168��

9-380�Метантенки полезным объемом, тыс. м3, до:

8�

»�

666��9-381�20�»�1927��

9-382�Стабилизаторы аэробные объемом, тыс, м3, до: 

2�

»�

427��9.383�10�»�538��9-384�Устройство бункерное для складировании и отмывки песка объемом, до 5 м3�»�92��









9-385�Установка для механического обезвоживания осадка, шлама на фильтр-прессах (в составе: илоуплотнители, насосы, реагентное хозяйство, фильтр-прессы) производительностью, т/сут по сухому веществу, до:

5�









1 установка�









1230��9-386�20�то же�3140��









9-387�Установка для механического обезвоживания Осадка, шлама на центрифугах (в составе: решетка-дробилка, центрифуга, насосы, ленточные транспортеры, гидроциклон) производительностью, т/сут по сухому веществу, до: 

2�









»�









722��9-388�10�»�2150��









9-389�Установка для обезвоживания осадка на вакуум-фильтрах (в составе: илоуплотнители. насосы, вакуум-насосы, реагентное хозяйство, вакуум-фильтры, транспортеры, камеры промывки) производительностью, т/сут по сухому веществу, до: 

5�









»�









1180��9-390�20�»�3540��9-391�Установка дегельминтизации осадков (в составе: бункера, транспортеры, горелки) производительностью до 5 т/сут�»�1820���ГРУППА 7. МАЛЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ����9-401�Сооружения малые очистные, циркуляционные окислительные каналы (в составе: решетки, сооружения биологической очистки, вторичные отстойники, контактные резервуары, обеззараживающая установка, насосная станция) производительностью до 1500 м3/сут�»�1990��



9-402�Компактные установки типа КУ и БИО производительностью, м3/сут, до: 

50�



»�



365��9-403�100�»�448��9-404�200�»�720��


